
L’Île vieille
(Mondragon, 84)

13 Octobre 2025
Point d’avancement



LE PLAN DE GESTION

ENJEUXENJEUX OBJECTIFSOBJECTIFS ACTIONSACTIONS

Un diagnostic écologique et fonctionnel de la zone humide.

Identification de 4 grandes familles d’enjeux :
fonctionnels / socioculturels / de conservation / de connaissance

Définition d’objectifs.

Identification et planification des mesures de gestion.

63 actions.

5 ans de programmation : 2020 - 2024.

742 809 € de budget prévisionnel.

5 financeurs (CD84, Région Sud, AERMC, UE, CEN PACA)

Quelques chiffres : 

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



SUPPORTSOBJECTIFS ACTIONS

Ingénierie administrative et financière ;

Montage des dossiers de demandes de subventions, recherche de financement ;

Rédaction des rapports d’activité annuels ;

Organisation de la concertation et du comité annuel de gestion ;

Coordination des acteurs et des usages ;

Animation foncière (6,8ha chez notaire).

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Réalisation des études préalables en vue de la restauration du fonctionnement 
hydrologique des casiers Girardon.OF1.11

Aménagement d'un fossé de décharge du canal Banastier.OF2.11

Restauration des milieux sous la ligne 225kV.OF3.11

Expérimentation traitement différencié de l’Amorpha.OF3.13

Intégrer la problématique des EVEE au projet de restauration fonctionnelle des casiers.OF3.14

Restauration des prairies et pâtures des presqu'îles.OF3.22

Réduction de la densité de ligneux tout en veillant à l'intérêt paysager des lieux.OF3.31

Mise en place d'une gestion hydraulique favorable à la roselière, défavorable à la Jussie.OF3.41

Mise en culture et plantations de tontines de roseau pour favoriser le développement de
la roselière et limiter la prolifération de la Jussie.OF3.42

Restauration de la ripisylve sur les secteurs déficitaires.OF3.51

Arrachage de JussieOF4.11

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Réalisation des études préalables en vue de la restauration du fonctionnement
hydrologique des casiers Girardon.OF1.11

Rédaction d’un CCTP avec CNR en vue de l’étude de faisabilité ;

Montage des dossiers de demandes de subventions (AERMC + FEDER) ;

Première consultation infructueuse en mai 2024 ;

Seconde consultation achevée début septembre 2024 ;

Réunion de démarrage le 25 novembre 2024 ;

Livrables attendus début 2026.

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Réalisation des études préalables en vue de la restauration du fonctionnement
hydrologique des casiers Girardon.OF1.11

Suivi des niveaux et débits ;

Bathymétrie ;

Analyse diachronique des formations ;

Caractérisation du massif sédimentaire ;

Définition d’un plan d’échantillonnage ;

Analyses sédimentaires ;

Pré-dossier sédimentaire ;

Scenarii d’intervention.

(85.000,00 € HT)

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Réalisation des études préalables en vue de la restauration du fonctionnement
hydrologique des casiers Girardon.OF1.11

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Réalisation des études préalables en vue de la restauration du fonctionnement
hydrologique des casiers Girardon.OF1.11

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Réalisation des études préalables en vue de la restauration du fonctionnement
hydrologique des casiers Girardon.OF1.11

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Réalisation des études préalables en vue de la restauration du fonctionnement
hydrologique des casiers Girardon.OF1.11

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Aménagement d'un fossé de décharge du canal Banastier.OF2.11

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Aménagement d'un fossé de décharge du canal Banastier.OF2.11

Ouvrages réalisés en 2022 mais ne fonctionnaient pas (défaut de conception) ;

Vandalisés à plusieurs reprises et non sécurisés ;

=> Aménagements repris fin 2024

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Aménagement d'un fossé de décharge du canal Banastier.OF2.11

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



FONCTIONNELLESOBJECTIFS ACTIONS

Aménagement d'un fossé de décharge du canal Banastier.OF2.11

Entreprise : SOCATECH (Sorgues)

Objet(s) :

- 1 Lame supérieure inox d’étanchéité

- 2 crics de vanne sécurisés

Budget : 6.294 € TTC

Réception : mi-octobre 2024

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



SOCIOCULTURELLESOBJECTIFS ACTIONS

Entretien et balisage des itinéraires de découverte du site.OSC1.17
Aménagement de 3 observatoires.OSC1.21
Aménagement de panneaux pédagogiques et d'information.OSC1.22
Réalisation d'un portfolio du site.OSC1.24
Réalisation d'un site/page internet de présentation et d'information sur l'ENS.OSC1.25
Réalisation d'une plaquette d'information et de sensibilisation sur l'ENS.OSC1.26
Programme des sorties-nature à l'agenda du CD84.OSC1.31
Programme des sorties et activités propres à l'Île vieille.OSC1.32
Réalisation d'une exposition itinérante sur la biodiversité de l'ENS et le fonctionnement
des milieux humides.OSC1.33

Développer les partenariats techniques et pédagogiques.OSC1.34
Réalisation d'une étude d'opportunité/faisabilité pour un établissement recevant du
public.OSC1.41

Condamnation des accès au site et adaptation au passage du public.OSC1.51
Aménagement et sécurisation des postes de pêche.OSC1.61
Aménagement de panneaux d'information et de sensibilisation à la pêche et au milieu
aquatique.OSC1.62

Adoption d'un arrêté intercommunal d'encadrement des usages sur les lacs et leurs
abords.OSC1.63

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion cynégétique du sanglier.OSC1.71
Organisation des moyens de surveillance disponibles pour assurer le respect du site (PM,
OFB, gendarmerie…).OSC1.81

Assurer l'entretien du site et des équipements.OSC1.82
Pérennisation de l'évènement "Rivière propre" organisé chaque année sur le site.OSC1.83

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



SOCIOCULTURELLESOBJECTIFS ACTIONS

Aménagements / Investissement

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.







































SOCIOCULTURELLESOBJECTIFS ACTIONS

Animations et Activités pédagogiques

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



SOCIOCULTURELLESOBJECTIFS ACTIONS

Programme des sorties et activités propres à l'Île vieille.OSC1.32

Développer les partenariats techniques et pédagogiques.OSC1.34

Réalisation d’activités pédagogiques pour les écoles RLP :

• 11 dates d’activités pour 19 classes,

• 400 élèves concernés,

• 6 intervenants vauclusiens de l’EEDD :
• Semailles,
• Les Petits Débrouillards,
• Maison des jeunes de Piolenc,
• Naturoptère,
• LPO,
• OPUS-CPIE

• Budget : 7.800 € intervenants + 2.500 € transport.

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



PREVISIONNEL 2024

Un premier plan de gestion, et après ?...

• Evaluer le degré de réalisation des actions ;

• Evaluer le degré d’atteinte des objectifs poursuivis ;

• Analyser les résultats ;

• Requestionner les enjeux et objectifs ; 

• Requestionner les actions du 1er Plan de gestion ;

• Actualiser le programme d’actions de la prochaine programmation.

ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.



ENS Marais de l’Île vieille :
Point d’avancement du projet de site.




